

**Támogatási Szerződés 11. sz. módosítása**

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület  
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.  
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel  
PIR törzsszám: 309271  
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrészről

**Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689  
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: -  
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005802  
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Gusztáv főigazgató  
mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek **2009.12.18-án** az „**Jósa András Tömbkórház projekt**” című projektre, **TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, **2011.02.09-én** költségátcsoportosítás, tevékenységütemezés, közbeszerzési terv módosulása tárgyban, és **2011.08.15-én** költségütemezés, költségvetés, projekt indikátorok, közbeszerzési terv, kiviteli terv módosulása, fordított áfa-előleg maximális mértékének rögzítése tárgyban, valamint **2012.01.19-én** jogutódlás tárgyban, **2012.03.22-én** projektidőszak-hosszabbítás, költségütemezés és költségvetés módosítása, indikátorok, Gantt diagram, közbeszerzési terv módosulása tárgyban, **2012.10.12-én** 5 millió forint alatti szállítói számla benyújtására vonatkozó jogosultság rögzítése tárgyban, **2013.06.25-én** onkológiai eszközlista változása tárgyban, **2013.10.17-én** határidő-hosszabbítás, többletforrás-bevonás, költségátcsoportosítás, költség-, indikátor, tevékenységütemezés módosítás, közbeszerzési terv változása tárgyban, **2013.10.31-én** többletforrás-bevonás, Megvalósíthatósági tanulmány módosítása tárgyban, valamint **2014.03.24-én** Támogató által kezdeményezett egyoldalú módosítás, SZIT megszüntetése tárgyban módosítottak. (Továbbiakban együtt: **Támogatási szerződés**).

Tekintettel a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettkre, 2014. április 15-től az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint átvevő költségvetési szerv látja el.



A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

**1.A támogatási szerződés törzsszövegének 3.3.** A Projekt megvalósítása, befejezése és lezárása **3.3.1** A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja **és a 3.3.3.** A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje **című pontja változik.**

**Az eredeti szöveg:**

**3.3.1** A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: **2015. év január hó 18.** nap.

**3.3.3** A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósításától számított 90. nap, de legkésőbb **2015. április 18.**

**Módosított szöveg:**

**3.3.1** A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: **2015. év október hó 31.** nap.

**3.3.3** A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósításától számított 90. nap, de legkésőbb **2016. január 30.**

**2. A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép.** - Módosul a támogatási szerződés 1. számú melléklete A Projekt elszámolható költségei.

- A megvalósítási időszak hosszabbítása és a költségátcsoportosítások miatt szükséges a költségütemezés aktualizálása.

**3. A Támogatási szerződés 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép.** - Módosul a támogatási szerződés 2. számú melléklete A Projekt elszámolható költségeinek részletezése.

-Költségátcsoportosítások történnek a projektmenedzsment költségek, eszközbeszerzések, kivitelezés tevékenységek esetében.

- Új költségként jelenik meg a nagyprojekt fejlesztésekhez kapcsolódó tanácsadói és kapcsolódó tevékenységek ellátása tevékenység, valamint az orvos technológus tevékenység.

**4. A Támogatási szerződés 9. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép.** - Módosul a támogatási szerződés 9. számú melléklete Projekt tevékenységeinek ütemezése.

- A megvalósítási időszak hosszabbítása miatt aktualizálni szükséges a tevékenységütemezést.

**5. A Támogatási szerződés 8. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 4. számú melléklete lép.** - Módosul a támogatási szerződés 8. számú melléklete Közbeszerzési terv.




- A megvalósítási időszak hosszabbítása miatt aktualizálni szükséges a közbeszerzési tervet.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

- 1. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségei
- 2. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
- 3. sz. melléklet - Projekt tevékenységeinek ütemezése
- 4. sz. melléklet - Közbeszerzési terv

Jelen szerződésmódosítás 4 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p>U.É.V</p> <p>Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Gusztáv</p>  <p>Kelt 30. ... 2014. ... 11. hónap 15. napján.</p>	<p>Bene Dániel</p> <p>Főosztályvezető</p> <p>Emberi Erőforrások Minisztériuma</p> <p>Kelt Budapest, 2014. év ... 11. hónap 24. napján.</p>
---	--

