

Támogatási Szerződés 18. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
 Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
 Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
 PIR törzsszám: 309271
 Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrésztől

Név/Cégnév: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
 Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689
 /ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: -
 Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005204
 Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Ónodi- Szűcs Zoltán főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alúírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek **2011.05.09-én** a „Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című projektre, **TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet **2012.01.19-én** „GYEMSZI jogutódlás” tárgyban, **2012.02.29-én** „Projektelemenkénti finanszírozás” tárgyban, **2012.08.31-én** „Jogerős építési engedély módosítása” tárgyban, **2012.10.12-én** „Projekt időszak hosszabbítás” tárgyban, **2012.11.09-én** „Egyoldalú szerződésmódosítás – szállítói számlák” tárgyban, **2012.11.26-án** „A Projekt elszámolható költségei tárgyban, **2013.01.21-én** Egyoldalú szerződésmódosítás - Támogatási Szerződés 4.4 és 7.14 pontjának módosítása” tárgyban, **2013.01.24-én** „a Projekt elszámolható költségeinek módosítása” tárgyban, **2013.10.29-én** „A projekt megvalósítási határidejének módosítása” tárgyban; **2014.03.21-én** „Az építési engedélyezési tervek és a kiviteli tervdokumentáció módosítása” tárgyban; **2014.03.27-én** „Egyoldalú szerződésmódosítás - A TSZ 7.11. pontjának hatályon kívül helyezése” tárgyban, **2014.06.16-án** „Többletforrás bevonás és határidő hosszabbítás” tárgyban, **2014.10.16-án** „Informatikai eszközlita módosítása” tárgyban; **2014.11.21-én** „Orvosi gépműszer lista módosítás” tárgyban, **2014.12.11-én** „ Mobília lista módosítása” tárgyban, **2015.05.27-én** „Költségütemezés módosítás” tárgyban, valamint **2015.06.04-én** „Egyoldalú szerződésmódosítás – Támogatási Szerződés 4.4 pontjának módosítása” tárgyban, módosítottak.

Tekintettel a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettekre,

| 2



2014. április 15-től az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint átvevő költségvetési szerv látja el.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti szöveg:

Támogatási Szerződés 3.3.1. pontja:

A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2015. év augusztus hó 31. nap

Támogatási Szerződés 3.3.3. pontja:

A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt megvalósításának végét követő 90. nap, de legkésőbb 2015. november 30.

Módosított szöveg:

Támogatási Szerződés 3.3.1. pontja:

A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2015. év december hó 20. nap

Támogatási Szerződés 3.3.3. pontja:

A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt megvalósításának vége 2015. december 20.

A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép.
A Támogatási szerződés 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép.
A Támogatási szerződés 4. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép.
A Támogatási szerződés 7. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 4. számú melléklete lép.
A Támogatási szerződés 8. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 5. számú melléklete lép.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet - A Projekt elszámolható költségei
2. számú melléklet - A Projekt Elszámolható költségek részletezése
3. számú melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei
4. számú melléklet - Közbeszerzési terv
5. számú melléklet - Projekt tevékenységeinek ütemezése

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p>..... Állami Egészségügyi Ellátó Központ Dr. Ónodi- Szűcs Zoltán Főigazgató P.H.</p> <p>Kelt^{Bp.} 20.15 év¹⁰ hónap¹⁰ napján.</p>	<p>..... Pataky Krisztián Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma</p> <p>Kelt ^{Budapest} 20.15 év¹⁰ hónap²² napján.</p>
--	---