

Támogatási Szerződés 21. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrészről

Név/Cégnév: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),


Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: -
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005204
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Németh László főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek **2011.05.09-én** a „Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című projektre, **TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet **2012.01.19-én** „GYEMSZI jogutódlás” tárgyban, **2012.02.29-én** „Projektelemenkénti finanszírozás” tárgyban, **2012.08.31-én** „Jogerős építési engedély módosítása” tárgyban, **2012.10.12-én** „Projekt időszak hosszabbítás” tárgyban, **2012.11.09-én** „Egyoldalú szerződésmódosítás – szállítói számlák” tárgyban, **2012.11.26-án** „A Projekt elszámolható költségei tárgyban, **2013.01.21-én** Egyoldalú szerződésmódosítás - Támogatási Szerződés 4.4 és 7.14 pontjának módosítása” tárgyban, **2013.01.24-én** „a Projekt elszámolható költségeinek módosítása” tárgyban, **2013.10.29-én** „A projekt megvalósítási határidejének módosítása” tárgyban; **2014.03.21-én** „Az építési engedélyezési tervek és a kiviteli tervdokumentáció módosítása” tárgyban; **2014.03.27-én** „Egyoldalú szerződésmódosítás - A TSZ 7.11. pontjának hatályon kívül helyezése” tárgyban, **2014.06.16-án** „Többletforrás bevonás és határidő hosszabbítás” tárgyban, **2014.10.16-án** „Informatikai eszközlista módosítása” tárgyban; **2014.11.21-én** „Orvosi gépműszer lista módosítás” tárgyban, **2014.12.11-én** „Móbiília lista módosítása” tárgyban, **2015.05.27-én** „Költségütemezés módosítás” tárgyban, **2015.06.04-én** „Egyoldalú szerződésmódosítás – Támogatási Szerződés 4.4 pontjának módosítása” tárgyban, **2015.10.22-én** „A Projekt elszámolható költségei,” tárgyban, **2015.10.22-én** „Utófinanszírozásba történő átfordítás” tárgyban, valamint **2015.12.29-én** „Eszközlista módosítása” tárgyban módosítottak.



Pálincás Szilvia



Tekintettel a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettekre, 2014. április 15-től az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint átvevő költségvetési szerv látja el.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti szöveg:

Támogatási Szerződés 3.3.1. pontja:

A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2015. év december hó 20. nap

Támogatási Szerződés 3.3.3. pontja:

A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt megvalósításának vége 2015. december 20.

Módosított szöveg:

Támogatási Szerződés 3.3.1. pontja:

A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2015. év december hó 31. nap

Támogatási Szerződés 3.3.3. pontja:




A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2016. január 15. nap

A Támogatási szerződés 4. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép.
A Támogatási szerződés 8. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei
2. számú melléklet – Projekt tevékenységeinek ütemezése

Jelen szerződés módosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződés módosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződés módosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

  Állami Egészségügyi Ellátó Központ Dr. Németh László Főigazgató P.H. Kelt <u>Budapest</u> , 20 <u>16</u> év <u>02</u> hónap <u>26</u> napján.	 Pataky Krisztián Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Kelt <u>Bp.</u> , 20 <u>16</u> év <u>03</u> hónap <u>08</u> napján.
---	--