

11 - 2016-104 - 11 - 0000729610011

EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkárság Pályázati Infrastruktúra
és Iratkezelési Osztály

Érkeztetés
kelte: 2019 FEBR 13.

Érkeztetés sorszáma: 2885

Iktatószám: 836-077/2019

Melléklet/db: 5



TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése”

Azonosító szám: EFOP-2.2.0-16-2016-00002



Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrésztől

Név/Cégnév: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám): 324689
Adószám: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005235
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Gondos Miklós

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2016.12.21-én az „Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” című projektre, EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, melyet 2017.10.12-én megvalósítási helyszínek pontosítása, költségvetés módosítása, konzorciumi megállapodás módosítása, közbeszerzési terv és tevékenységütemezés aktualizálása, Megvalósíthatósági tanulmány változása, Eszközlista rögzítése, HR tábla beemelése tárgyban, 2019.03.21-én költségvetés módosítása, mérföldkövek aktualizálása, tevékenységütemezés és közbeszerzési terv frissítése, HR tábla módosítása tárgyban szerződésmódosítás keretében módosítottak. Jelen módosítás a 7. számú módosítási igény, de a 3. számú szerződésmódosítás.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. Kedvezményezett hivatalos képviselőjének személye változik.
 - Az aláírásra jogosult új hivatalos képviselő 2018.06.05-től dr. Gondos Miklós főigazgató.
2. A Támogatási szerződés törzsszövegének 2.2 számú pontja változik. A felsorolt megvalósítási helyszínek kiegészülnek.
 - Két új debreceni helyszín kerül rögzítésre: 4028 Debrecen, Kassai utca 26. és 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín/helyszínek alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Helyszín	Irányítószám	Helység	Utca	Házszám
Fő megvalósítási helyszín	6720	Szeged	Korányi fasor	14-15.
	4032	Debrecen	Nagyerdei körút	98.
	7400	Kaposvár	Tallián Gyula utca	20-32.
	4031	Debrecen	Bartók Béla út	3.
	8000	Székesfehérvár	Seregélyesi út	3.
	8900	Zalaegerszeg	Kossuth utca	46-48.
	5000	Szolnok	Tószegi út	21.
	4400	Nyíregyháza	Szent István utca	68.
	7633	Pécs	Berze Nagy János utca	7.
	9700	Szombathely	Markusovszky L. utca	5.
	7623	Pécs	József Attila út	7.
	4900	Fehérgyarmat	Damjanich utca	1.
	9024	Győr	Vasvári Pál utca	2-4.
	5700	Gyula	Semmelweis utca	1.
	3526	Miskolc	Csabai kapu	9-11.
	8200	Veszprém	Komakút tér	1.
	6000	Kecskemét	Nyíri út	38.
	4028	Debrecen	Kassai utca.	26.
	1125	Budapest	Diós árok	3.
	1051	Budapest	Arany János utca	6-8.


3. A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép. – Módosul a támogatási szerződés 1. számú melléklete, A Projekt költségvetése.
 - Költségvetési átcsoportosítások történnek.
4. A Támogatási szerződés 3. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép. – Módosul a támogatási szerződés 3. számú melléklete, A Projekt mérföldkövei.
 - A tevékenységek aktualizálása miatt szükséges a mérföldkövek módosítása.
5. A Támogatási szerződés 7. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép. – Módosul a támogatási szerződés 7. számú melléklete, Közbeszerzési Terv.
 - Aktualizálásra kerül a közbeszerzési terv.
6. A Támogatási szerződés 8. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 4. számú melléklete lép. – Módosul a támogatási szerződés 8. számú melléklete, Gantt-diagram.
 - Frissítésre kerül a tevékenységütemezés.
7. A Támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező támogatási kérelem részét képező Megvalósíthatósági tanulmány helyébe a jelen módosítás 5. számú melléklete lép.
 - A változások átvezetésre kerülnek a Megvalósíthatósági tanulmányban.
8. A HR tábla elnevezésű dokumentum módosul.

- Aktualizálásra kerül a HR tábla.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan mellélete az alábbi(ak):

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt mérföldkövei
3. melléklet - Gantt-diagram
4. melléklet - Közbeszerzési Terv
5. melléklet - HR tábla (elektronikus formában)

Jelen szerződésmódosítás 4 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p> Dr. Gondos Miklós főigazgató Állami Egészségügyi Ellátó Központ Kedvezményezett P.H.</p> <p>Kelt napján.</p>	<p>Dr. Némcsok Dénes Sándor helyettes államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogató</p> <p>Kelt napján.</p>
<p>2019 FEBR 12. 20 év hónap ...</p>	<p>2019 év hónap 21</p>

