

2018. Szept. 06.

2-02641

T. Szegler Anikó r.g. úr!

LH 2018. 09.06.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Dr. Surányi Róbert

Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése

Azonosító szám:

EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001



**Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása
(5. számú módosítási igény)**

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrészről

Név: **Állami Egészségügyi Ellátó Központ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós Árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós Árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám): 324689
Adószám: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005118
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Gondos Miklós

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

A Szerződő Felek 2017.02.21-én az „Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” című projektre, EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti szöveg:

Mérföldkő sorszáma	A mérföldkő teljesítésének legkésőbbi ideje	Elvárt teljesítmény/ Megvalósítási eredmény leírása	A projekt teljes támogatási összegéhez viszonyított kifizetési benyújtási kérelem	Felhívás szerint kötelezően vállalandó mérföldkő Igen/Nem
		tervezett		

| 2

			kötelezettség mértéke	
1.	2017.12.05.	A megvalósításhoz szükséges felmérések (szakértői munka) elkészültek, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzések megindításra került, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 10%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt megkezdésétől számított 12 hónapon belül.	1.400.000.000,- Ft	Igen
2.	2018.06.05.	A projekt beruházásai érdekében a kiviteli szerződések megkötésre kerültek, megkezdődik a kivitelezés és az összes elszámolható költség legalább 20%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt megkezdésétől számított 18 hónapon belül.	2.800.000.000, Ft	Igen
		A kivitelezések készültségi foka eléri a legalább 60%-ot,		
3.	2019.06.05.	valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 50%-áról projekt a megkezdésétől számított 30 hónapon belül.	7.000.000.000 Ft	Igen
4.	2020.02.05.	A kivitelezések sikeres	9.100.000.000 Ft	Igen

		műszaki átadása-átvétele és a beépített orvosi eszközök és műszerek beszerzése megtörténik, továbbá az összes tervezett eszközhasználati kompetencia fejlesztése megtörtént és az összes elszámolható költség legalább 65%-áról projekt a megkezdésétől számított 38 hónapon belül.		
5.	2020.05.31.	A használatba vételi és egyéb szakhatósági engedélyek bemutatása, az összes tervezett eszköz beszerzése megvalósult, valamint a projekt összes támogatható tevékenysége megvalósul és az összes elszámolható költség legalább 90%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt fizikai zárásának időpontjában.	12.600.000.000 Ft	Igen

Módosított szöveg:

Mérföldkő sorszáma	A mérföldkő teljesítésének legkésőbbi ideje	Elvárt teljesítmény/ Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A projekt teljes támogatási összegéhez viszonyított kifizetési kérelem benyújtási kötelezettség mértéke	Felhívás szerint kötelezően vállalandó mérföldkő Igen/Nem
1.	2018.12.31.	A megvalósításhoz szükséges felmérések	700.000.000,- Ft	Igen



		(szakértői munka) elkészültek, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzések megindításra került, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 5%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt megkezdésétől számított 23 hónapon belül.		
2.	2019.06.30.	A projekt beruházásai érdekében a kiviteli szerződések megkötésre kerültek, megkezdődik a kivitelezés és az összes elszámolható költség legalább 20%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt megkezdésétől számított 29 hónapon belül.	2.100.000.000,- Ft, összesen 2.800.000.000,- Ft	Igen
3.	2019.12.31.	A kivitelezések készültségi foka eléri a legalább 60%-ot, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 50%-áról projekt a megkezdésétől számított 35 hónapon belül.	4.200.000.000,- Ft összesen 7.000.000.000,- Ft	Igen
4.	2020.03.31.	A kivitelezések sikeres műszaki átadása-átvétele és a beépített orvosi eszközök és műszerek beszerzése megtörténik,	2.800.000.000,- Ft összesen 9.800.000.000,- Ft	Igen



		továbbá az összes tervezett eszközhasználati kompetencia fejlesztése megtörtént és az összes elszámolható költség legalább 70%-áról projekt a megkezdésétől számított 38 hónapon belül.		
5.	2020.05.31.	A használatba vételi és egyéb szakhatósági engedélyek bemutatása, az összes tervezett eszköz beszerzése megvalósult, valamint a projekt összes támogatható tevékenysége megvalósul és az összes elszámolható költség legalább 90%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt fizikai zárásának időpontjában.	2.800.000.000,- Ft összesen 12.600.000.000,- Ft	Igen

A Heim Pál Gyermekkorház neve a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet névre módosult. A névváltozás a 38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet alapján módosult, amely a Magyar Közlöny 232. számában jelent meg.
A költségvetés módosítását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Támogatási szerződés 1. számú módosításának 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

Módosítással érintett a projekt költségvetése és likviditási terve.

A Támogatási szerződés 1. számú módosításának 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép.

Módosítással érintett a projekthez tartozó Gantt diagram.

A Támogatási szerződés 1. számú módosításának 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép.

Módosítással érintett a projekt likviditási terve.

A Támogatási szerződés 1. számú módosításának 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 4. számú melléklete lép.




Módosítással érintett a projekt közbeszerzési terve.

A Támogatási szerződés 1. számú módosításának 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 5. számú melléklete lép.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan mellékletei az alábbiak:

1. számú melléklet – A projekt költségvetése
2. számú melléklet – GANTT diagram
3. számú melléklet – Likviditási terv
4. számú melléklet – Közbeszerzési terv
5. számú melléklet – Megvalósíthatósági Tanulmány (elektronikus formában)
6. számú melléklet – Szerződésmódosítás

Jelen szerződésmódosítás 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p> Állami Egészségügyi Ellátó Központ Dr. Gondos Miklós Főigazgató P.H.</p> <p>2018 JÚN 21.</p> <p>Kelt: Budapest, 2018. év hónap ... napján.</p> <p></p>	<p> Pataky Krisztián Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma</p> <p>Kelt: Budapest, 2018. év hónap ... napján.</p>
--	---