

Érkeztetés
kelte: 2020 OKT 19.

Érkeztetés sorszáma: *201*
Iktatószám: *656h-112/2019*
Melléklet/dő: *12*



E008228153

EMMI

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Skill laborok fejlesztése

Azonosító szám:
EFOP-4.2.2-16-2017-00001



**Támogatási Szerződés 7. sz. módosítása
(17. számú módosítási igény)**

amely létrejött
egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató
(továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrészről
Név: **Állami Egészségügyi Ellátó Központ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),

Postacím: 1125 Budapest, Diós Árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós Árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám): 324689
Adószám: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005280
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Gondos Miklós

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel:

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek
egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi
együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést,
mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

A Szerződő Felek 2017.06.22-én az „Skill laborok fejlesztése” című projektre, EFOP-4.2.2-16-2017-
00001 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, melyet korábban 2017.11.30-án,
2018.02.02-én, 2018.08.15-én, 2018.11.21-én, 2019.08.07-én, 2019.10.24-én módosítottak.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak
szerint módosítják:

Az eredeti szöveg:


3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017. év szeptember hó 01. nap**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.



Dr. Vitéz Dániel

Nagygyörgyi Agota

Wittner Zsolt

Takács Laura

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020. év október hó 29. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021. év január hó 29. nap.**

Módosított szöveg:

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1.A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017. év szeptember hó 01. nap**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3 A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022. év augusztus hó 31. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022. év november hó 30. nap.**

Az eredeti szöveg:

Támogatás összege: 8.000.000.000 Ft

Szerződés összköltség: 8.000.000.000 Ft

Módosított szöveg:

Támogatás összege: 13 582 961 154 Ft

Szerződés összköltség: 13 631 968 127 Ft

A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

Módosítással érintett költségvetés és likviditási terv.

A Támogatási szerződés 3. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép.

Módosítással érintett mérföldkövek.

A Támogatási szerződés 4. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép.

Módosítással érintett műszaki-szakmai tartalom és eredmények.

A Támogatási szerződés 6. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 4. számú melléklete lép.

Módosítással érintett műszaki-szakmai tartalom és eredmények.

A Támogatási szerződés 7. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 5. számú melléklete lép.

Módosítással érintett közbeszerzési terv.

A Támogatási szerződés 8. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 6. számú melléklete lép.

Módosítással érintett Gantt-diagram.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan mellékletei az alábbiak:

1. számú melléklet – A projekt költségvetése, likviditási terve
2. számú melléklet – A projekt mérföldkövei
3. számú melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. számú melléklet – Konzorciumi megállapodás
5. számú melléklet – Közbeszerzési terv
6. számú melléklet – Gantt-diagram
7. számú melléklet – Módosítási kérelem és annak hiánypótlása
8. számú melléklet – Megvalósíthatósági Tanulmány

Jelen szerződésmódosítás 4 oldalon és 5 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

 Állami Egészségügyi Ellátó Központ Dr. Gondos Miklós Főigazgató P.H. 2020 OKT 19.	 Dr. Nemcsok Dénes Sándor Helyettes Államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma főosztályvezető
Kelt: Budapest, 2020. év hónap ... napján.	Kelt: Budapest, 2020. év hónap napján.