

Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00018137/0000131

Azonosító szám: KEHOP-5.2.2-16-2016-00107

## Támogatási Szerződés

## 6. módosítás

amely létrejött

egyrészt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf. 328.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium, környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1277 Budapest 23, Pf. 55.

Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 103. B ép. 2.em.

Azonosító szám (Cégjegyzékszám): 01-09-200849

Adószám: 25118764-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00336372-00000017

Aláírásra jogosult képviselője: Ivacs Balázs, ügyvezető

valamint

**Állami Egészségügyi Ellátó Központ (konzorciumi tag)**

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.

Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.

Azonosító szám: 324689

Adószám: 15324683-2-43

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005503

Képviselője jelen projektben: Ivacs Balázs, ügyvezető

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

## 1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) KEHOP-5.2.2 „Középületek Kiemelt energetikai fejlesztése” tárgyú felhívására a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2016.11.11. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016.11.16. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyszín(ek)en fenntartja/üzemelteti.

	Megvalósítási helyszín neve	Megvalósítási helyszín címe	Megvalósítási helyszín hrsz
Fő helyszín 2	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet	1204 Budapest, Köves út. 1	182640/1
		1211 Budapest, Déli utca 11.	210336
További helyszín 1	Szent Imre Egyetemi Oktatókórház	1115 Budapest, Tétényi út 12-16	3519/10
További helyszín 3	Szent Margit Kórház	1032 Budapest, Bécsi út 132.	16237/1
További helyszín 4	Országos Klinikai Idegtudományi Intézet	1145 Budapest, Amerikai út 57.	31571/2
További helyszín 5	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	1106 Budapest, Maglódi út 89-91	41062/1
		2200 Monor, Balassa Bálint utca 1.	5279/11 5279/8
		1106 Budapest, Méhes utca 4.	40578 40579
		1106 Budapest, Körösi Csoma út 24-26.	39135
További helyszín 6	Dél-pesti Centrumkórház (DPC)- Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (rég. név: Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet)	1097 Budapest, Nagyváradi tér 1.	38288
		1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.	38283/5
További helyszín 7	Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő	1125 Budapest, Diós árok 1-3.	10171/3

2.3. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.4. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.5. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

### **3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése**

#### **3.1. A Projekt kezdete**

A Projekt kezdő időpontja: **2018.07.31.**

#### **3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete**

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

**3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerint történik.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

#### **3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt lezárása**

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022.03.30.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a Felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

**3.4.1 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022.04.29.**

**3.4.2 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.**

**3.4.3 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.**

**3.4.4 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.4.3. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.**

3.4.5 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

#### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

##### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett bruttó összköltsége 10 839 772 698 Ft, azaz Tízmilliárd-nyolcszázharminckilencmillió-hétszázhetvenkétezer-hatszázkilencvennyolc Forint.

##### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 10 490 000 000 Ft, azaz Tízmilliárd-négyszázkilencvenmillió Forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás tevékenységre elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

##### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege: 10 490 000 000 Ft, azaz Tízmilliárd-négyszázkilencvenmillió Forint.

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés tevékenység keretében felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

##### 4.5. Támogatás igénylése

###### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg az utófinanszírozású tevékenységekre nyújtható a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 42. Támogatási előleg további szabályai alcímben foglalt szabályozás szerint meghatározott mértékben és összegben.

###### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 200 000 forintot.

##### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott

támogatásból 10 490 000 000 Ft, azaz Tízmilliárd-négyszázkilencvenmillió Forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

## 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás mérföldkövei Szerződés módosítással kerülnek meghatározásra.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

### 5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,



e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés e) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

## 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és

*Handwritten mark*

harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

**Korrupció-ellenes záradék**

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés módosítás 8 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.          Székhely: 1136 Budapest, Lajos u. 103. B. ép. 2. em.          Postacím: 1273 Budapest 23. Pf. 55.          Adószám: 25118764-2-41          Cégjegyzékszám: 01 09 200849          Bankszámla: MAK1002300200336372-000000017</p> <p><b>Ivacs Balázs</b>          Ügyvezető</p> <p>Kedvezményezett</p> <p><b>NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet          Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</b></p> <p>P.H.</p> <p>2020 NOV 09.</p> <p>Kelt ....., 2020. év ..... hónap ...          napján.</p>	<p></p> <p>Támogató  <b>Varró Akos István</b>          főosztályvezető</p> <p>  <b>Innovációs és Technológiai Minisztérium</b>          P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 2020. év * ..... hónap ..10          napján.</p>
---	--

**Mellékletek:**

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
- 6.. melléklet - Közbeszerzési terv
7. melléklet - A finanszírozás módja tevékenységenként
8. melléklet – Konzorciumi szerződés





A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE<sup>1</sup>

Támogatási szerződés száma: KEHOP-6.2.2-16-2016-00107

Kedvezményezett: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatást igénylő	Támogatható tevékenység	Költség típus	Költség elem	Projekt teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)		Támogatási összeg (Ft)
					nettó	bruttó	
NFSI	Szakmai előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	464 499 999	365 748 031	464 499 999	464 499 999
NFSI	Szakmai előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	101 900 000	80 236 220	101 900 000	101 900 000
NFSI	Szakmai előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	1. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház	286 903 511	225 908 276	286 903 511	286 903 511

<sup>1</sup> A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárutával, a Támogatási S Építéshez kapcsolódó költségek szerződés módosításakor válik véglegessé.

K

ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	2. Jahn Ferenc Kórház, Köves u. - H épület Utólagos hőszigetelés	380 427 107	299 548 903	380 427 107	380 427 107
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	3. Jahn Ferenc Kórház, Köves u. - H épület Külső nyílászáró cseré	379 037 709	298 454 889	379 037 709	379 037 709
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	4. Jahn Ferenc, Köves u. - H épület Egyéb gépészeti korszerűsítés(ek)	321 128 733	252 857 270	321 128 733	321 128 733
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	5. Jahn Ferenc Kórház, Köves u. - E épület Utólagos hőszigetelés	293 068 498	230 762 597	293 068 498	293 068 498
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	6. Jahn Ferenc Kórház, Köves u. - E épület Külső nyílászáró cseré	263 932 067	207 820 525	263 932 067	263 932 067

*Handwritten mark*

ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	7. Jahn Ferenc Kórház, Déli u. - E épület Egyéb gépészeti korszerűsítés(ek)	15 448 793	12 164 404	15 448 793	15 448 793
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	8. Jahn Ferenc Kórház, Déli u. - B épület Utólagos hőszigetelés Külső nyílászáró cseré/ korszerűsítés Egyéb gépészeti korszerűsítés(ek)	176 389 748	138 889 565	176 389 748	176 389 748
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	9. Szent Margit Kórház - A épület Utólagos hőszigetelés	372 603 720	293 388 756	372 603 720	372 603 720
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	10. Szent Margit Kórház - A épület Külső nyílászáró cseré	172 118 604	135 526 460	172 118 604	172 118 604
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	11. Szent Margit Kórház - A épület Külső nyílászáró cseré	343 049 281	270 117 544	343 049 281	343 049 281
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	12. Szent Margit Kórház - A épület Szellőztési rendszer(ek) korszerűsítése	330 664 562	260 365 797	330 664 562	330 664 562

ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	13. Szent Margit Kórház - A épület Egyéb gépészeti korszerűsítés(ek)	371 635 621	292 626 473	371 635 621	371 635 621
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	14. Szent Margit Kórház - B épület Utólagos hőszigetelés Egyéb gépészeti korszerűsítés(ek)	299 309 596	235 676 847	299 309 596	299 309 596
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	15. Szent Margit Kórház - B épület Külső nyílászáró csere	347 245 540	273 421 685	347 245 540	347 245 540
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	16. Szent Margit Kórház - C épület Utólagos hőszigetelés Egyéb gépészeti korszerűsítés(ek)	141 537 030	111 446 480	141 537 030	141 537 030
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	17. Szent Margit Kórház - C épület Külső nyílászáró csere	241 542 085	190 190 618	241 542 085	241 542 085
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	18. OKITI- Főépület Utólagos hőszigetelés	188 133 130	148 136 323	188 133 130	188 133 130
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	19. OKITI- Főépület Külső nyílászáró csere	183 390 623	144 402 065	183 390 623	183 390 623

*Handwritten mark*

ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	20. OKITI- Főépület Fűtési / Használati HMV / Hűtési / Szellőzési rendszer(ek) korszerűsítése Egyéb gépészeti korszerűsítés(ek) Napkollektoros rendszer	203 795 446	160 468 855	203 795 446	203 795 446
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	21. Bajcsy Kórház, Maglódi út - A épület Külső nyílászáró cseré / korszerűsítés Fűtési / Használati HMV / Hűtési / Szellőzési rendszer(ek) korszerűsítése Utólagos hőszigetelés	342 416 453	269 619 254	342 416 453	342 416 453
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	22. Bajcsy Kórház, Maglódi út - E, F, H, I épület Külső nyílászáró cseré / Fűtési / Használati HMV / Hűtési / Szellőzési rendszer(ek) korszerűsítése	270 167 727	212 730 494	270 167 727	270 167 727
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	23. Bajcsy Kórház, Maglódi út - J, L épület Külső nyílászáró cseré / korszerűsítés Fűtési / Használati HMV / Hűtési / Szellőzési rendszer(ek) korszerűsítése J épület - Utólagos hőszigetelés	148 246 203	116 729 294	148 246 203	148 246 203



ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	24. Bajcsy Kórház, Monori szakrendelő Utólagos hőszigetelés, Külső nyílászáró csere Fűtési / Használati HMV / Hűtési / Szellőztési rendszer(ek) korszerűsítése	99 557 012	78 391 348	99 557 012	99 557 012
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	25. Bajcsy Kórház, Méhes utca, Paula főépület Külső nyílászáró csere	70 656 296	55 634 879	70 656 296	70 656 296
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	26. Bajcsy Kórház, Körösi Csoma út Gizella Főépület Külső nyílászáró csere	232 397 835	182 990 421	232 397 835	232 397 835
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	27. DPC, Albert Flórián út - "10" épület Utólagos hőszigetelés Külső nyílászáró csere / korszerűsítés	80 090 320	63 063 244	80 090 320	80 090 320
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	28. DPC, Albert Flórián út - "11" épület Utólagos hőszigetelés Külső nyílászáró csere / korszerűsítés	276 094 401	217 397 166	276 094 401	276 094 401



ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	29. DPC, Albert Flórián út - "11" épület; Fűtési / Használati HMV / Hűtési / Szellőzési rendszer(ek) korszerűsítése Egyéb gépészeti korszerűsítés(ek) Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása	128 732 321	101 364 032	128 732 321	128 732 321
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	30. DPC, Albert Flórián út - "11" épület Fűtési / Használati HMV / Hűtési / Szellőzési rendszer(ek) korszerűsítése	343 660 459	270 598 787	343 660 459	343 660 459
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	31. DPC, Albert Flórián út - "21" épület Utólagos hőszigetelés Külső nyílászáró cseré / korszerűsítés Fűtési / Használati HMV / Hűtési / Szellőzési rendszer(ek) korszerűsítése Egyéb gépészeti korszerűsítés(ek)	181 423 767	142 853 360	181 423 767	181 423 767

✍

ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	32. Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő - "19" épület Külső nyílászáró csere / korszerűsítés	350 550 155	276 023 744	350 550 155	350 550 155
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	33. Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő - "19" épület Külső nyílászáró csere, Utólagos hőszigetelés	172 937 394	136 171 176	172 937 394	172 937 394
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	34. Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő - "20" épület Külső nyílászáró csere / korszerűsítés; Utólagos hőszigetelés	238 569 623	187 850 097	238 569 623	238 569 623
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	35. Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő - "23" épület Külső nyílászáró csere / korszerűsítés; Utólagos hőszigetelés	224 030 104	176 401 657	224 030 104	224 030 104
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	36. Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő - "25" épület Külső nyílászáró csere / korszerűsítés	181 789 014	143 140 956	181 789 014	181 789 014



ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	37. Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő - "25" épület Utólagos hőszigetelés	166 474 524	131 082 302	166 474 524	166 474 524
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	38. Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő - "28" épület Külső nyílászáró cseré / korszerűsítés	379 180 663	298 567 451	379 180 663	379 180 663
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	39. Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő - "28" épület Utólagos hőszigetelés	375 472 325	295 647 500	375 472 325	375 472 325
ÁEEK	Járolékos feladatok	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	17 651 000	13 898 425	17 651 000	17 651 000
NFSI	Járolékos feladatok	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	5 000 000	3 937 008	5 000 000	5 000 000
NFSI	Járolékos feladatok	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment költség	219 241 000	219 241 000	219 241 000	219 241 000



NFSI	Járulékos feladatok	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként	104 900 001	82 598 426	104 900 001	104 900 001
<b>Összesen</b>				<b>10 490 000 000</b>	<b>8 307 090 604</b>	<b>10 490 000 000</b>	<b>10 490 000 000</b>



Támogatást igénylő	Nem elszámolható támogatható tevékenység	Költségtípus	Költség elem	Projekt teljes költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)		Támogatási összeg hazai költségvetésből XIX. fejezet (Ft)
					nettó	bruttó	
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	1. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház	25 400	20 000	25 400	0
ÁEEK	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	2. OKITI (hazai költségvetésből XIX. fejezet)	349 747 298	275 391 573	349 747 298	349 747 298
<b>Összesen</b>				<b>349 772 698</b>	<b>276 411 573</b>	<b>349 772 698</b>	<b>349 747 298</b>



**A PROJEKT FORRÁSAI<sup>2</sup>**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00107

Kedvezményezett: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Források	(Ft)	%
I. Saját forrás	0	0
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	0	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0
I/3. bankhitel	0	0
I/4. egyéb	0	0
II. Egyéb támogatás:	0	0
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	10 490 000 000	100
<b>Projekt elszámolható költsége</b>	<b>10 490 000 000</b>	<b>100</b>
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	349 747 298	-
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek	349 747 298	-
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	25 400	-
<b>Projekt teljes költsége</b>	<b>10 839 772 698</b>	<b>-</b>

<sup>2</sup> A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.

K

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI<sup>3</sup>

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00107

Kedvezményezett: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása
1	Projektfejlesztés	2018.07.31.	Projekt dokumentáció elkészítése, fejlesztési szakasz lezárása.
2	Befejezés	2022.03.30.	Projekt megvalósítás 100%-os készültsége

<sup>3</sup> A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00107

Kedvezményezett: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat kell, hogy tartalmazza:

- 1) A Felhívásban közreadott Energetikai Tanulmány minden épületre vonatkozóan, teljes körűen kitöltve (becsült adatok is elfogadhatók).
- 2) Az Energetikai Tanulmányban megjelölt minden épületre vonatkozó fotódokumentáció az épület jelenlegi állapotának teljes körű bemutatására.
- 3) A projektre vonatkozóan a Kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a projekt teljesíteni fogja a Felhívásban meghatározott:
  - o A projekt keretében megvalósítandó tevékenységekre,
  - o Az állami támogatási szabályokra,
  - o A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokra,
  - o A projektvégrehajtás időtartamára,
  - o A fejlesztéssel érintett ingatlanra,
  - o A fenntartási kötelezettségekre,
  - o Az önerőre,
  - o A támogatás mértékére és összegére,
  - o Az elszámolható költségekre,
  - o Az elszámolhatóság feltételeire

vonatkozó feltételeket és az igazoláshoz szükséges dokumentumokat a 3. sz. mellékletben megjelölt mérföldköveknek megfelelően rendelkezésre fogja bocsátani.

- 4) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.

**A PROJEKT INDIKÁTORAI<sup>4</sup>**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00107

Kedvezményezett: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.03.30.	1,512	1,512	1,512
	2023.03.30.	0,0000	1,512	1,512
	2024.03.30.	0,0000	1,512	1,512
	2025.03.30.	0,0000	1,512	1,512
	2026.03.30.	0,0000	1,512	1,512
	2027.03.30.	0,0000	1,512	1,512
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.03.30.	3 628,232	3 628,232	3 628,232
	2023.03.30.	0,0000	3 628,232	3 628,232
	2024.03.30.	0,0000	3 628,232	3 628,232
	2025.03.30.	0,0000	3 628,232	3 628,232
	2026.03.30.	0,0000	3 628,232	3 628,232
	2027.03.30.	0,0000	3 628,232	3 628,232
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO <sub>2</sub> egyenérték)	2022.03.30.	6 787,74	6 787,74	6 787,74
	2023.03.30.	0,0000	6 787,74	6 787,74
	2024.03.30.	0,0000	6 787,74	6 787,74
	2025.03.30.	0,0000	6 787,74	6 787,74
	2026.03.30.	0,0000	6 787,74	6 787,74
	2027.03.30.	0,0000	6 787,74	6 787,74
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenés (kWh/év)	2022.03.30.	27 571 916,754	27 571 916,754	27 571 916,754
	2023.03.30.	0,0000	27 571 916,754	27 571 916,754
	2024.03.30.	0,0000	27 571 916,754	27 571 916,754
	2025.03.30.	0,0000	27 571 916,754	27 571 916,754
	2026.03.30.	0,0000	27 571 916,754	27 571 916,754
	2027.03.30.	0,0000	27 571 916,754	27 571 916,754
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.03.30.	95 630,669	95 630,669	95 630,669
	2023.03.30.	0,0000	95 630,669	95 630,669
	2024.03.30.	0,0000	95 630,669	95 630,669
	2025.03.30.	0,0000	95 630,669	95 630,669
	2026.03.30.	0,0000	95 630,669	95 630,669
	2027.03.30.	0,0000	95 630,669	95 630,669

<sup>4</sup> A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.

**KÖZBESZERZÉSI TERV<sup>5</sup>**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00107

Kedvezményezett: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Koriátok Felelősségű Társaság

Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződésről és tervezett/ tényleges dátuma
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, Jahn Ferenc Kórház	Szolgáltatás	56 441 515	56 441 515	beszerzési eljárás Kbt. 111. § a) pont	nem	2017.05.22.	2017.07.13.
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, OKITI	Szolgáltatás	22 278 745	22 278 745	beszerzési eljárás Kbt. 111. § a) pont	nem	2017.06.02.	2017.08.11.
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, Szent Margit Kórház	Szolgáltatás	64 000 000	64 000 000	beszerzési eljárás Kbt. 111. § a) pont	nem	2017.06.02.	2017.07.21.
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, Szent Imre Egyetemi Oktatókórház	Szolgáltatás	12 398 232	12 398 232	beszerzési eljárás Kbt. 111. § a) pont	nem	2017.05.22.	2017.07.27.
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, Bajcsy Kórház	Szolgáltatás	36 883 839	36 883 839	beszerzési eljárás Kbt. 111. § a) pont	nem	2017.08.01.	2017.10.30.
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, DPC (volt ESZSZK)	Szolgáltatás	46 374 454	46 374 454	beszerzési eljárás Kbt. 111. § a) pont	nem	2017.06.02.	2017.08.11.
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő	Szolgáltatás	64 000 000	64 000 000	beszerzési eljárás Kbt. 111. § a) pont	nem	2017.07.20.	2017.10.18.
Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó	Szolgáltatás	64 000 000	64 000 000	egyéb beszerzési eljárás kbt. 111. §	nem	2017.12.06.	2017.12.15.

<sup>5</sup> A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárásával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.



				h) pont			
Műszaki ellenőri szolgáltatás	Szolgáltatás	80 145 114	80 145 114	Egyéb (Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzés)	nem	2020.10.30.	2022.03.30.
Műszaki ellenőri szolgáltatás (Szent Imre Egyetemi Oktatókórház)	Szolgáltatás	2 453 311	2 453 311	Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás	nem	2018.01.18.	2018.04.10.
Építés, kivitelezési munkálatok (Jahn Ferenc Kórház)	Építés	1 404 020 467	13 090 418 898	uniós nyílt	nem	2020.04.20.	2022.03.30.
Építés, kivitelezési munkálatok (Bajcsy-Zsilinszky Kórház)	Építés	759 378 372	13 090 418 898	uniós nyílt	nem	2020.04.20.	2022.03.30.
Építés, kivitelezési munkálatok (Észak-Középbudai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő)	Építés	1 402 229 466	13 090 418 898	uniós nyílt	nem	2021.06.01.	2022.03.30.
Építés, kivitelezési munkálatok (Szent Margit Kórház)	Építés	2 168 764 032	13 090 418 898	uniós nyílt	nem	2020.11.02.	2022.03.30.
Építés, kivitelezési munkálatok (OKITI)	Építés	529 092 267	13 090 418 898	uniós nyílt	nem	2019.09.26.	2020.05.14.
Építés, kivitelezési munkálatok (DPC)	Építés	1 051 909 220	13 090 418 898	uniós nyílt	nem	2020.02.06.	2020.09.28.
Építés, kivitelezési munkálatok (Szent Imre Egyetemi Oktatókórház)	Építés	223 037 671	223 037 671	Kbt. 115. § nemzeti nyílt	nem	2018.01.12.	2018.07.31.
Tájékoztatás és nyilvánosság	Szolgáltatás	3 937 008	3 937 008	beszerzési eljárás	nem	2021.01.15.	2022.03.30.

RS

**FINANSZÍROZÁS MÓDJA<sup>6</sup>**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00107

Kedvezményezett: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatható tevékenység (1.sz. melléklettel összhangban)	(Köz)beszerzés tárgya (6.sz. melléklettel összhangban)	(Köz)beszerzés becsült nettó értéke (Ft) (6.sz. melléklettel összhangban)	Igényelt támogatás (Ft) (1.sz. melléklettel összhangban)	Finanszírozás módja (Utófinanszírozás / Szállítói finanszírozás)
Szakmai előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	302 376 785	464 499 999	Utófinanszírozás
Szakmai előkészítés	Közbeszerzési költségek	64 000 000	103 400 000	Utófinanszírozás
Szakmai előkészítés	Közbeszerzési költségek	n.r	1 500 000	Utófinanszírozás
Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	7 538 431 494	9 573 808 000	Utófinanszírozás
Járálekos feladatok	Kötelezően előírt nyitvánosság biztosításának költsége	3 937 008	5 000 000	Utófinanszírozás
Járálekos feladatok	Projektmenedzsment költség	n.r	219 241 000	Utófinanszírozás
Járálekos feladatok	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	82 598 425	104 900 001	Utófinanszírozás
Járálekos feladatok	Egyéb szolgáltatási költségek	n.r	17 651 000	Utófinanszírozás

<sup>6</sup> A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.

## KONZORCIUMI SZERZŐDÉS

A konzorciumi szerződés 2016.11.30. napon lépett hatályba.

A konzorciumi szerződés 1. számú módosítása 2018.08.01. napon lépett hatályba.

A konzorciumi szerződés 2. számú módosítása 2019.03.13. napon lépett hatályba.