

Elk.: ME/42471 (2020)

TKF-42/2018/2020

KPIF FÉLÉV

AEEK/53214-1/2020

Iktatószám: IKT-2017-114-11-00002140/0000183
 Projekt azonosítószám: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051
 Kedvezményezett neve: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
 Projekt címe: Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása

Támogatási Szerződés 3. számú módosítása
 (a 9. számú módosítási igény alapján).

amely létrejött

egyrésről a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
 Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
 Aláírásra jogosult képviselője: **Leveleki Zsolt** - európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, az Irányító Hatóság vezetője
 Azonosító szám (törzs-szám): 775290
 Adószám: 15775292-2-41

másrésről az **Állami Egészségügyi Ellátó Központ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
 Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
 Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Gondos Miklós** - főigazgató
 Azonosító szám (törzs-szám): 324689
 Adószám: 15324683-2-43
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005462

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen támogatási szerződésmódosítást (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) aláíró Kedvezményezett a Szerződésmódosítást, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Az adminisztratív terhek csökkentése** tárgyú felhívására a KÖFOP mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2017.04.18.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2017.08.08.** napján kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Szerződő Felek **2017.12.04.** napján **Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása** című projekt tárgyában, **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051** azonosító számon a **2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások**



h1

RCS

2017/12/04/2020

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése és a Felhívásban foglaltak alapján a **projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására** Szerződést kötöttek, melyet **2018.05.22.** és **2019.12.30.** napon Kedvezményezett kérésére módosítottak.
A Szerződés jelen módosítása Kedvezményezett kezdeményezése alapján történik.

2. Szerződésmódosítás tárgya

- 2.1. Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 8. §-a alapján a projekt fizikai befejezésének határideje és a záró elszámolás benyújtásának határideje három hónappal meghosszabbításra került.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja **2020.12.31.** napról **2021.03.31.** napra, a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje pedig 2021.03.31. napról 2021.05.30. napra módosult. A változás következtében módosultak az indikátorok, a kötelezően vállalandó mutatók (e-közigazgatási mutatók) célértékeinek elérésének dátumai és a mérföldkövek elérésének tervezett dátumai.

Fentiekkel összhangban módosult a Szerződés 3.4. A *Projekt fizikai és pénzügyi befejezése* pontja.

A változásokat a Szerződés módosuló mellékletei részletezik.

- 2.2. A szerződésben foglalt **műszaki-szakmai eredmények módosításra, valamint a mérföldkövek elérésének tervezett dátumai átütemezésre kerültek**, melyet a Szerződés módosuló 3. sz. „A *Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei*” című melléklete tartalmaz.
- 2.3. **A projektben több költségelemet érintően költségátcsoportosítás történt.** A módosításokat a Szerződés módosuló 1. sz. „A *Projekt költségvetése*” című melléklete tartalmazza.
- 2.4. A Nemzeti Népegészségügyi Központ konzorciumi tag esetében az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CLVI. törvény alapján meghatározott 2019. évi szociális hozzájárulási adó csökkentéséből eredő **893 713 Ft**, azaz nyolcszázkilencvenháromezer-hétszázötvenhárom forint **megtakarítás a költségvetés tartalék sorára került átcsoportosításra.**

A módosításokat a Szerződés módosuló 1. sz. „A *Projekt költségvetése*” című melléklete tartalmazza.

- 2.5. A tartalék sorra való költség átcsoportosítás miatt **változott az igényelhető támogatási előleg összege, amely 2 756 720 952 Ft-ra módosult.**

Fentiekkel összhangban módosult a Szerződés 4.5.1. A *támogatási előleg összege és mértéke* pontja.

- 2.6. A **közbeszerzési terv felülvizsgálatának** következtében a tervezett beszerzések a terv-tény adatok figyelembevételével aktualizálásra kerültek. A változásokat a Szerződés módosuló mellékletei részletezik.
- 2.7. A jelen támogatási szerződés-módosításban benyújtott Nemzeti Népegészségügyi Központ konzorciumi tagra vonatkozó **saját teljesítés** módosítása és annak alátámasztó dokumentumai **elfogadásra kerültek.**
- 2.8. A projekt **megvalósítási helyszínei felülvizsgálatra kerültek.** A módosításokat a Szerződés 5. sz. „*Projekt megvalósítási helyszíne(i)*” című melléklete tartalmazza.

[Handwritten signatures and initials]

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

- 3.1. A Támogatási Szerződés 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 3.4.1. pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.03.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatóak el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

- 3.2. A Támogatási Szerződés 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 3.4.2. pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021.05.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

- 3.3. A Támogatási Szerződés 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A támogatási előlegre vonatkozó részletes szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115.§-117/A.§ tartalmazza, amelyek alapján a Támogató dönt a megítélhető támogatási előleg pontos mértékéről és összegéről.

A projekt időbeli, szakmai és pénzügyi előrehaladásának igazodnia kell a folyósított támogatási előleg mértékéhez és összegéhez.

A projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.

A projektben igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **2 756 720 952 Ft**, azaz **kettőmilliárd-hétszázötvenhatmillió-hétszázhuszezer-kilencszázötvenkettő** forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni, így különösen a támogatási szerződés módosításának kezdeményezésével egyidejűleg, a projektmenedzsment költséget csökkenteni, továbbá a folyósított támogatási előleget részben vagy egészben visszakövetelni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXIII. fejezet szabályainak megfelelően.

4. Támogató által meghatározott egyéb feltételek

- 4.1. *Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 8. §-a alapján a projekt fizikai befejezésének határideje meghosszabbításra került. A Kedvezményezett köteles a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közreműködésével módosítani a Módszertani Összefoglalóban a JÁPM mutatók célelérésének dátumait, legkésőbb a következő módosítási igény keretében az EPTK felület kötelezően vállalandó mutatók pontjában rögzíteni a változásokat, valamint a jóváhagyott Módszertani Összefoglalót benyújtani az Irányító Hatóság részére.*

- 4.2. **A Támogatási Szerződés kapcsán a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak. Az ÁSZF a következő oldalon érhető el: <https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#>**

5. Egyéb rendelkezések:

A projekt megvalósításának támogatása tárgyában módosított, **2019.12.30.** napon hatályba lépett szerződés **4.1. pontjában** meghatározott támogatási feltételt a Kedvezményezett teljesítette.

6. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Támogatási Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak:
- 6.1. A Támogatási Szerződés 1. sz. „A Projekt költségvetése” című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
 - 6.2. A Támogatási Szerződés 3. sz. „A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
 - 6.3. A Támogatási Szerződés 4. sz. „A Projekt indikátora” című melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
 - 6.4. A Támogatási Szerződés 5. sz. „Projekt megvalósítási helyszíne(i)” című melléklete helyébe jelen módosítás 4. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
 - 6.5. A Támogatási Szerződés 6. sz. „Közbeszerzési terv” című melléklete helyébe jelen módosítás 5. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen módosítással nem érintett minden egyéb kitétele és pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen módosítás 4 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.


Jelen módosításhoz csatolt 5 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben és annak módosításaiban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.



dr. Gondos Miklós
 Főigazgató
 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Kedvezményezett



Budapest, 202... év 2020 július 08. hónap ... napján


Leveleki Zsolt
 Európai uniós fejlesztések végrehajtásáért
 felelős helyettes államtitkár
 Miniszterelnökség



Budapest, 202... év 07 hónap 16 napján

Mellékletek:

1. melléklet A Projekt költségvetése;
2. melléklet A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei;
3. melléklet A Projekt indikátorai, kötelezően vállalandó mutatói;
4. melléklet Projekt megvalósítási helyszíne(i);
5. melléklet Közbeszerzési terv;

