

**Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása**

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf.: 818  
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület  
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató  
Cégjegyzékszám: 01-09-919262  
Adószám: 20963631-2-41

másrészről

Név/Cégnév: **Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689  
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott  
lajstromszám:-  
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005606  
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Török Krisztina főigazgató

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2010.10.19-én a „Szervezeti és infrastrukturális megújulás - Markhot Ferenc Kórház” című projektre, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0027 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet, 2011.09.26-án „Vegyes projektmenedzsment” tárgyban, 2011.09.28-án „Eszközlista módosítás” tárgyban, és 2012.01.19-én „Jogutódlás” tárgyban módosítottak.

Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Wekerle Sándor Alapkezelőnek és a Strukturális Alapok Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

**Az eredeti szöveg:**

3.3.1 A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2012. év december hó 15. nap

**Módosított szöveg:**



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  
www.ujszechenyiterv.gov.hu  
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.





3.3.1 A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2014. év június hó 30. nap

A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép; a Támogatási szerződés 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép; a Támogatási szerződés 8. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép; a Támogatási szerződés 9. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 4. számú melléklete lép.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet – A projekt elszámolható költségei
2. számú melléklet – A projekt elszámolható költségeinek részletezése
3. számú melléklet – Közbeszerzési terv
4. számú melléklet – Projekt tevékenységeinek ütemezése

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p> ..... Dr. Török Krisztina főigazgató GEMMSZI Kelt ..... napján, 2014. év ..... hónap ..... napján.</p>	<p> ..... Bene Dániel ügyvezető igazgató ESZA Nonprofit Kft Kelt Budapest, 2014. év ..... hónap ..... napján.</p>
--	---