

BEÉRTVEZETT

2010-08-26 129587



E002195633
ESZA Nonprofit Kft.

OTÉNY/0032/13-013/2013


2008-062/2011

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„Jósa András Sürgősségi Központ Projekt”

Azonosító szám:

TIOP-2.2.2-08/2-2010-0003



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.nfsz.hu
06 40 638 630



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Azonosítószám: TIOP-2.2.2-08/2-2010-0003

Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf.: 818
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41

másrészről

Név/Cégnév: **Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott
lajstromszám: -
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005802
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Török Krisztina főigazgató

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2011.02.23-án a „Jósa András Sürgősségi Központ Projekt” című projektre, TIOP-2.2.2-08/2-2010-0003 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet 2012.01.18-án jogutódlás tárgyban és 2012.09.04-én költségütemezés, költségvetés, GANTT- diagram, tevékenységütemezés, közbeszerzési- és kommunikációs terv változása tárgyban módosítottak.

Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Strukturális Alapok Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1.A támogatási szerződés törzsszövegének 3.3. A Projekt megvalósítása, befejezése és lezárása 3.3.1 A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja és a 3.3.3. A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje című pontja változik.



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.nfsz.gov.hu
06 40 538 630



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2. A támogatási szerződés törzesszövegének 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne megnevezésű pontja kiegészül az alábbiakkal:

3.5. Havi tevékenység és kifizetés ütemezés

- (1) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Támogató által kiadott sablon szerinti „havi tevékenység- és kifizetés ütemezési táblázat” (továbbiakban: havi ütemezési tábla – a támogatási szerződés 16. számú melléklet), amely a projekt megvalósításának havi bontásban történő ütemezését tartalmazza. Kedvezményezett vállalja, hogy az adott projekt előrehaladásáról havi rendszerességgel, minden tárgyhót követő 10. napig a havi ütemezési tábla vállalásainak teljesülését igazoló adatokat szolgáltat a KSZ számára.
- (2) Kedvezményezett vállalja, hogy az ütemezésben foglaltak szerint, de legkésőbb minden negyedéves időszak elteltét követő 10. napig benyújtja az adott időszakra – a havi ütemezési tábla alapján – megállapított és vállalt kifizetési igénylés(ek)e)t.
- (3) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben ez előző bekezdésben foglalt kifizetési igénylések benyújtására vonatkozó vállalását legalább az előzetesen jelzett összeg 90%-ára nem teljesíti, a Közreműködő Szervezet helyszíni ellenőrzés keretében fogja megvizsgálni az elmaradás okát. A helyszíni ellenőrzés eredményeként – amennyiben megállapítást nyer, hogy az elmaradás a Kedvezményezettnek felróható – úgy az a Támogató részéről szabálytalansági eljárás megindítását vonja maga után.
- (4) Az ütemezésben foglaltak megvalósulását Támogató havonta ellenőrzi.
- (5) Kedvezményezett kijelenti, hogy jelen szerződésmódosítás hatályba lépését követően nem terjeszt elő olyan tartalmú szerződésmódosítási kérelmet, amely a módosítás benyújtásának időpontjában hatályos - aktuális naptári negyedévre vonatkozó - elfogadott havi ütemezési tábla tartalmának módosítására irányul, s egyben tudomásul veszi, hogy a Támogató az ilyen módosítási kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül jogosult elutasítani.
- (6) Kedvezményezett vállalja, hogy amennyiben a projekt megvalósítása során a teljesített, de elszámolásra be nem nyújtott számlák összege a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 56. § (2) bekezdésében meghatározott minimum kifizetési igénylés szintjét eléri, ezen szint elérésétől számított legfeljebb 30 napon belül kifizetési igénylést nyújt be a KSZ felé.
- (7) A Támogató kijelenti, hogy jelen szerződésmódosítás hatályba lépését követően a Kedvezményezett külön kérelem nélkül nyújthat be a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 56. § (2) bekezdésében, illetve a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési mértéket el nem érő kifizetési kérelmet.



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ufszcehenyterv.gov.hu
06 48 638 636



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A támogatási szerződés kiegészül a 16. számú Havi tevékenység- és kifizetés ütemezési táblázat című melléklettel, mely jelen szerződésmódosítás 4. számú mellékletét képezi.

Az eredeti szöveg:

3.3.1 A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2014. év április hó 30. nap.

3.3.3 A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósításától számított 90. nap, de legkésőbb 2014. július 30.

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege

4.1 A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 688 313 332,- Ft, azaz Hatszáznyolcvannyolcmillió-háromszáztizenháromezer- háromszázharminckettő forint.

4.2 A Projekt elszámolható összköltségei

A Projekt elszámolható összköltsége 688 313 332,- Ft, azaz Hatszáznyolcvannyolcmillió-háromszáztizenháromezer- háromszázharminckettő forint.

A Projekt elszámolható költségeit jelen szerződés 1. számú melléklete, az elszámolható költségek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Ha a Projekt elszámolható összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell.

Amennyiben a Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettség terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével.

Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.


Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összeget jogosult.

Építési beruházás esetén a Kedvezményezett a projekt tartalék terhére köteles a beruházás becsült értékének maximum 8%-át kitevő szerződéses tartalékot kikötni. A jóváhagyott projekt tartalék fennmaradó részét a Közreműködő Szervezet előzetes jóváhagyásával használhatja fel a Projekt érdekében felmerülő többletkiadásokra.

4.3 A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

4.4 A támogatás összege és mértéke



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyterv.gov.hu
06 40 630 630



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Azonosítószám: TIOP-2.2.2-08/2-2010-0003

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 90 %-a, de legfeljebb 619 431 999 Ft, azaz Hatszázötvenkilencmillió- négyszáznyolcvanezer- kilencszázkilencvenkilenc forint.

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt megvalósításához önrészt biztosít, melynek mértéke legalább a Projekt elszámolható összköltségének 10 %.

Az önrész formája: Önkormányzati költségvetési forrás

Az önrész rendelkezésre állásáról szóló igazolás jelen Szerződés 14. számú mellékletét képezi.

Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken.

Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.

Támogatás intenzitása: 90 %, azaz kilencven %.

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles. Igényelhető előleg mértéke a megítélt támogatás 35%-a.

Igényelhető előleg összege 300.000.000,- Ft, azaz háromszázmillió forint.

Igényelhető fordított áfa-előleg legmagasabb összege **93.504.984,- Ft**, azaz **Kilencvenhárommillió- ötszáznégyezer- kilencszáznyolcvannégy forint**. Több részletben történő előleg igénylésére lehetősége van a Kedvezményezettnek a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 91.§ (5) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján. Több részletben történő előleg igénylés esetén jelen Támogatási Szerződés megkötésével egyidejűleg rendelkezésre kell állnia a Kedvezményezett által benyújtott és Támogató által elfogadott likviditási tervnek, mely az előlegigénylés mellékletét képezi.

Amennyiben a Kedvezményezett részére előleg került folyósításra és a köztes kifizetés összege (a köztes kifizetés nem tartalmazza a kifizetett előleg összegét) eléri a megítélt támogatás összegének 60%-át, azt követően az elszámolásra benyújtott és jóváhagyott tételek előleg terhére kerülnek elszámolásra, az előleg összegének erejéig. Az előleg teljes összegének elszámolását követően a további elszámolásra benyújtott számlák alapján igényelt és jóváhagyott támogatás kifizetésre kerül.

Az ÁSZF 5.2. b) pontja szerinti kifizetési mód (közvetlen szállítói kifizetés) értékhatár nélkül alkalmazandó, amennyiben a Kedvezményezett az előleg igénybevételének lehetőségéről jelen Támogatási Szerződés 12. számú mellékletét képező Előlegigénylési nyilatkozaton írásban lemondott.

Módosított szöveg:



Nemzeti Fejlesztési Ügyfélszolgálat
www.nfsz.gov.hu
06 40 630 630




A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

3.3.1 A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2014. év július hó 31. nap.

3.3.3 A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósításától számított 90. nap, de legkésőbb 2014. október 31.

3.5. Havi tevékenység és kifizetés ütemezés

- (1) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Támogató által kiadott sablon szerinti „havi tevékenység- és kifizetés ütemezési táblázat” (továbbiakban: havi ütemezési tábla – a támogatási szerződés 16. számú melléklet), amely a projekt megvalósításának havi bontásban történő ütemezését tartalmazza. Kedvezményezett vállalja, hogy az adott projekt előrehaladásáról havi rendszerességgel, minden tárgyhót követő 10. napig a havi ütemezési tábla vállalásainak teljesülését igazoló adatokat szolgáltat a KSZ számára.
- (2) Kedvezményezett vállalja, hogy az ütemezésben foglaltak szerint, de legkésőbb minden negyedéves időszak elteltét követő 10. napig benyújtja az adott időszakra – a havi ütemezési tábla alapján – megállapított és vállalt kifizetési igénylés(ek)e)t.
- (3) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben ez előző bekezdésben foglalt kifizetési igénylések benyújtására vonatkozó vállalását legalább az előzetesen jelzett összeg 90%-ára nem teljesíti, a Közreműködő Szervezet helyszíni ellenőrzés keretében fogja megvizsgálni az elmaradás okát. A helyszíni ellenőrzés eredményeként – amennyiben megállapítást nyer, hogy az elmaradás a Kedvezményezettnek felróható – úgy az a Támogató részéről szabálytalansági eljárást megindítását vonja maga után.
- (4) Az ütemezésben foglaltak megvalósulását Támogató havonta ellenőrzi.
- (5) Kedvezményezett kijelenti, hogy jelen szerződésmódosítás hatályba lépését követően nem terjeszt elő olyan tartalmú szerződésmódosítási kérelmet, amely a módosítás benyújtásának időpontjában hatályos - aktuális naptári negyedévre vonatkozó - elfogadott havi ütemezési tábla tartalmának módosítására irányul, s egyben tudomásul veszi, hogy a Támogató az ilyen módosítási kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül jogosult elutasítani.
- (6) Kedvezményezett vállalja, hogy amennyiben a projekt megvalósítása során a teljesített, de elszámolásra be nem nyújtott számlák összege a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 56. § (2) bekezdésében meghatározott minimum kifizetési igénylés szintjét eléri, ezen szint elérésétől számított legfeljebb 30 napon belül kifizetési igénylést nyújt be a KSZ felé.
- (7) A Támogató kijelenti, hogy jelen szerződésmódosítás hatályba lépését követően a Kedvezményezett külön kérelem nélkül nyújthat be a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 56. § (2) bekezdésében, illetve a támogatási szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési mértéket el nem érő kifizetési kérelmet.



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszochenytar.gov.hu
06 40 530 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Azonosítószám: TIOP-2.2.2-08/2-2010-0003

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege

4.1 A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 688 313 332,- Ft, azaz Hatszáznyolcvannyolcmillió-háromszáztizenháromezer- háromszázharminckettő forint.

4.2 A Projekt elszámolható összköltségei

A Projekt elszámolható összköltsége 688 313 332,- Ft, azaz Hatszáznyolcvannyolcmillió-háromszáztizenháromezer- háromszázharminckettő forint.

A Projekt elszámolható költségeit jelen szerződés 1. számú melléklete, az elszámolható költségek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Ha a Projekt elszámolható összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell.

Amennyiben a Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettség terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével.

Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.

Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

Építési beruházás esetén a Kedvezményezett a projekt tartalék terhére köteles a beruházás becsült értékének maximum 8%-át kitevő szerződéses tartalékot kikötni. A jóváhagyott projekt tartalék fennmaradó részét a Közreműködő Szervezet előzetes jóváhagyásával használhatja fel a Projekt érdekében felmerülő többletkiadásokra.

4.3 A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

4.4 A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 90 %-a, de legfeljebb 619 481 999 Ft, azaz Hatszázttizenkilencmillió- négyszáznyolcvanegyezer- kilencszázkilencvenkilenc forint.

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt megvalósításához önrészt biztosít, melynek mértéke legalább a Projekt elszámolható összköltségének 10 %.



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.nfsz.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Handwritten signature or initials.

Azonosítószám: TIOP-2.2.2-03/2-2010-0003

Az önrész formája: Önkormányzati költségvetési forrás

Az önrész rendelkezésre állásáról szóló igazolás jelen Szerződés 14. számú mellékletét képezi.

Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken.

Amennyiben a Kedvezményezett a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.

Támogatás intenzitása: 90 %, azaz kilencven %.

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.

Igényelhető előleg mértéke a megítélt támogatás 35%-a.

Igényelhető előleg összege 300.000.000,- Ft, azaz háromszázmillió forint.

Igényelhető fordított áfa-előleg legmagasabb összege **93.504.984,- Ft**, azaz **Kilencvenhárommillió- ötszáznégyezer- kilencszáznyolcvannégy forint**.


Több részletben történő előleg igénylésére lehetősége van a Kedvezményezettnek a 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 91.§ (5) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján. Több részletben történő előleg igénylés esetén jelen Támogatási Szerződés megkötésével egyidejűleg rendelkezésre kell állnia a Kedvezményezett által benyújtott és Támogató által elfogadott likviditási tervnek, mely az előlegigénylés mellékletét képezi.

Amennyiben a Kedvezményezett részére előleg került folyósításra és a köztes kifizetés összege (a köztes kifizetés nem tartalmazza a kifizetett előleg összegét) eléri a megítélt támogatás összegének 60%-át, azt követően az elszámolásra benyújtott és jóváhagyott tételek előleg terhére kerülnek elszámolásra, az előleg összegének erejéig. Az előleg teljes összegének elszámolását követően a további elszámolásra benyújtott számlák alapján igényelt és jóváhagyott támogatás kifizetésre kerül.

Az ÁSZF 5.2. b) pontja szerinti kifizetési mód (közvetlen szállítói kifizetés) értékhatár nélkül alkalmazandó, amennyiben a Kedvezményezett az előleg igénybevételének lehetőségéről jelen Támogatási Szerződés 12. számú mellékletét képező Előlegigénylési nyilatkozaton írásban lemondott.

3. A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 1. számú melléklete A Projekt elszámolható költségei.

- A projekt megvalósítási időszak megváltozása a projekt megvalósításához



ESZA TÁRSADALMI SZOCIÁLIS ÉS
MUNKAPOLITIKAI FŐT.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszachenyterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

kapcsolódó tevékenységek és az ahhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítések átütemezését teszik szükségessé.

4. A Támogatási szerződés 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 2. számú melléklete A Projekt elszámolható költségeinek részletezése.

5. A Támogatási szerződés 4. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 4. számú melléklete A Projekt számszerűsíthető eredményei.

- A megvalósítási folyamatok időbeli ütemezésének változása miatt szükségessé vált a projekt indikátorok, éves szintű adatainak átütemezése.

6. A Támogatási szerződés 9. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 4. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 9. számú melléklete Projekt tevékenységeinek ütemezése.

- A megvalósítási időszak időbeli módosítása miatt módosítani szükséges a projekt tevékenységek időbeli ütemezését.

7. A Támogatási szerződés 8. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 5. számú melléklete lép. - Módosul a támogatási szerződés 8. számú melléklete Közbeszerzési terv.

- A megvalósítási időszaki időbeli módosítása miatta módosítani szükséges a közbeszerzési terv időbeli ütemezését.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségei
2. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
3. sz. melléklet - A Projekt forrásai
4. sz. melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei
5. sz. melléklet - Projekt tevékenységeinek ütemezése
6. sz. melléklet - Közbeszerzési terv
7. sz. melléklet - Havi tevékenység- és kifizetés ütemezési táblázat

Jelen szerződés módosítás 10 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződés módosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződés módosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

