

Támogatási Szerződés 7. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrészről

Név/Cégnév: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám): 324689
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005170
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Németh László főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2011.02.23 -án a „Jósa András Sürgősségi Központ Projekt” című projektre, TIOP-2.2.2-08/22010-0003 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet, 2012.02.07.; 2012.10.15.; 2013.09.09.; 2014.11.18.; 2015.08.08.; valamint 2015.09.24-én módosítottak.

Tekintettel a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettekre, 2014. április 15-től az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint átvevő költségvetési szerv látja el.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A 1647/2014 (XI.14.) Kormányhatározat többletforrás bevonás alapján:


Az eredeti szöveg:

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege

4.1 A Projekt összköltsége



| 2



6/14

A Projekt összköltsége 688 313 332 Ft, azaz Hatszáznyolcvannyolcmillió-háromszáztizenháromezer-háromszázharminckettő forint.

4.2 A Projekt elszámolható összköltségei

A Projekt elszámolható összköltsége 688 313 332 Ft, azaz Hatszáznyolcvannyolcmillió-háromszáztizenháromezer-háromszázharminckettő forint.

4.4 A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 90 %-a, de legfeljebb 619 481 999 Ft, azaz Hatszáztizenkilencmillió-négyyszáznyolcvanegyezer-kilencszázkilencvenkilenc forint.

Módosított szöveg:

4.1 A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 1 115 740 709 Ft, azaz Egymilliárd – száztizenötmillió - hétszáznegyvenezer - hétszázkilenc forint.

4.2 A Projekt elszámolható összköltségei

A Projekt elszámolható összköltsége 1 115 740 709 Ft, azaz Egymilliárd – száztizenötmillió - hétszáznegyvenezer - hétszázkilenc forint.

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 90 %-a, de legfeljebb 1 004 166 638 Ft, azaz Egymilliárd – négy millió – százhatvanhatezer - hatszázharmincnégy forint.

Mivel a többletforrást érintő jelen szerződésmódosítási kérelemben bevonni kívánt 384 684 639 Ft (azaz háromszáznyolcvannégy millió – hatszáznyolcvannégyezer – hatszázharminckilenc forint) eredetileg szállítói finanszírozású projektelemeket érint, a 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 7. §-a alapján (a projektben közvetlen szállítói finanszírozási módban megjelölt projektelemek vonatkozásában utófinanszírozásra történő áttérés) 100%-os előleg formájában kifizetésre kerül a kedvezményezett részére.

Ezen kívül jelen szerződésmódosítás keretében tartalék felhasználás történik 26 702 222Ft (azaz huszonhatmillió – hétszázkétezer – kettőszázhuszonkettő forint) összegben. Mivel a tartalék felhasználást érintő tételek eredetileg szállítói finanszírozású projektelemek, így 100%-os előleg formájában kifizetésre kerül a kedvezményezett részére.




Az utófinanszírozásba történő átfordítás jogszabályi kötelezettség, a projekt likviditása az átfordítással biztosított.


A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép.
A Támogatási szerződés 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):
1. számú melléklet – 7. számú szerződésmódosítási kérelem

2. számú melléklet – A Projekt elszámolható költségei
3. számú melléklet – A Projekt elszámolható költségek részletezése
4. számú melléklet – 1647/2014. (XI.14) Kormányhatározat
5. számú melléklet – Kivitelezői közbeszerzési eljárás eredményhirdetése és összegzése
6. számú melléklet – Tartalék felhasználási kérelem

Jelen szerződésmódosítás 4 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

  <p>Állami Egészségügyi Ellátó Központ Dr. Németh László Főigazgató P.H.</p> <p>Kelt <u>Budapest</u>, 2015. év <u>12</u> hónap <u>12</u> napján.</p>	 <p>Pataký Krisztián Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma</p> <p>Kelt <u>Bp.</u>, 2015. év <u>12.11.</u> hónap ... napján.</p>
--	---



176