

2011-08-08 / 59030

Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf.: 818
 Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
 Aláírási jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető
 Cégjegyzékszám: 01-09-919262
 Adószám: 20963631-2-41

másrészről

Név/Cégnév: **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
 Székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 402547
 /ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: -
 Adószám/adóazonosító jel: 15402549-2-15
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10918001-00000004-13930051
 Aláírási jogosult képviselője: Seszták Oszkár elnök
 Dr. Fazekas János főjegyző

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek **2009.12.18-án** a „**Jósa András Tömbkórház projekt**” című projektre, **TIOP-2.2.7-07/2F-2009-0009** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet **2011.02.09-én** költségátcsoportosítás, tevékenységütemezés, közbeszerzési terv módosulása tárgyban módosítottak.

Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Strukturális Alapok Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A támogatási szerződés törzsszövegének 4.4. A támogatás összege és mértéke című pontja kiegészül az alábbi mondattal:

Igényelhető fordított áfa-előleg legmagasabb összege **1.613.165.057,-Ft**, azaz **egymilliárd-hatszáztizenhárommillió-egyszázhatvanötezer-ötvenhét forint**.

Az eredeti szöveg:

Igényelhető előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a.




Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
 www.ujszechenyiterv.gov.hu
 06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Handwritten signature



Igényelhető előleg összege 300.000.000 Ft, azaz háromszázmillió forint.

Több részletben történő előleg igénylésére lehetősége van a Kedvezményezettnek a 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 91.§ (5) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján. Több részletben történő előleg igénylés esetén jelen Támogatási Szerződés megkötésével egyidejűleg rendelkezésre kell állnia a Kedvezményezett által benyújtott és Támogató által elfogadott likviditási tervnek, mely az előlegigénylés mellékletét képezi.

Módosított szöveg:

Igényelhető előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a.

Igényelhető előleg összege 300.000.000 Ft, azaz háromszázmillió forint.

Igényelhető fordított áfa-előleg legmagasabb összege **1.613.165.057,-Ft,** azaz **egymilliárd-hatszázötvenhárommillió-egyszázhatvanöt ezer-ötvenhét forint.**

Több részletben történő előleg igénylésére lehetősége van a Kedvezményezettnek a 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 91.§ (5) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján. Több részletben történő előleg igénylés esetén jelen Támogatási Szerződés megkötésével egyidejűleg rendelkezésre kell állnia a Kedvezményezett által benyújtott és Támogató által elfogadott likviditási tervnek, mely az előlegigénylés mellékletét képezi.

2. **A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép.** - Módosul a támogatási szerződés 1. számú melléklete A Projekt elszámolható költségei.
3. **A Támogatási szerződés 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép.** - Módosul a támogatási szerződés 2. számú melléklete A Projekt elszámolható költségeinek részletezése.
 - A pályázat során, az akkori Áfa szabályok alapján, 20%-os Áfa-val kialakított költségvetés, az időközben módosításra került ÁFA mértéke miatt szükségessé teszi a pénzügyi költségvetést tartalmazó táblázatok és szöveges indoklás módosítását is 25 %-os ÁFA tartalomra, a vég összesen értékek változatlanul hagyása mellett.
 - A 7. számú változás-bejelentőben elfogadott közbeszerzési tanácsadói díj módosításának átvezetése jelen, 3.számú szerződésmódosításba.
4. **A Támogatási szerződés 4. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép.** - Módosul a támogatási szerződés 4. számú melléklete A Projekt számszerűsíthető eredményei.
 - A megvalósítási folyamatok változása miatt szükségessé vált a projekt indikátorok, éves szintű adatainak átütemezése.
5. **A Támogatási szerződés 9. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 4. számú melléklete lép.** - Módosul a támogatási szerződés 9. számú melléklete Projekt tevékenységeinek ütemezése.
 - A megvalósítási folyamatok változása miatt szükségessé vált a projekt indikátorok, éves szintű adatainak átütemezése.

6. **A Támogatási szerződés 8. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 5. számú melléklete lép.** - Módosul a támogatási szerződés 8. számú melléklete Közbeszerzési terv.

- A 25%-os Áfa változás miatt a közbeszerzések becsült értéke változik. A 2. számú szerződésmódosítás során módosításra került nyilvánosságbiztosítás feladatainak meghatározása megtörtént, amely befolyásolta becsült értékének nagyságrendjét. A tétel szintén módosításra kerül a közbeszerzés ütemtervvel kapcsolatban.





7. **A Támogatási szerződés 13. számú mellékletének, valamint a Támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képező Pályázati dokumentáció tervdokumentációjának helyébe a jelen módosítás 6. számú melléklete lép.** - Módosul a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képező Pályázati dokumentáció.

- Új engedélyes terv jóváhagyása. A 2009.08.19.-én benyújtott pályázati anyag V. kötete tartalmazta a teljes tervdokumentációt. A Támogatási szerződés 13. számú melléklete tartalmazta az eredeti jogerős építési engedélyt.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségei
2. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
3. sz. melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei
4. sz. melléklet - Projekt tevékenységeinek ütemezése
5. sz. melléklet - Közbeszerzési terv
6. sz. melléklet - Jogerős építési engedély, Tervdokumentáció

Jelen szerződésmódosítás 4 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p> Seszták Oszkár elnök Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat</p> <p> Dr. Fazekas János főjegyző</p> <p></p> <p>Kelt 2011 év 08. hónap 01. napján.</p>	<p> Bene Dániel ügyvezető ESZA Nonprofit Kft</p> <p>Kelt 2011 év 08. hónap 15. napján.</p>
---	--



