

Támogatási Szerződés 16. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrészről

Név/Cégnév: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 324689
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám:-
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005204
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Ónodi- Szűcs Zoltán főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek **2011.05.09-én** a „Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című projektre, **TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet **2012.01.19-én** „GYEMSZI jogutódlás” tárgyban, **2012.02.29-én** „Projektelemenkénti finanszírozás” tárgyban, **2012.08.31-én** „Jogerős építési engedély módosítása” tárgyban, **2012.10.12-én** „Projekt időszak hosszabbítás” tárgyban, **2012.11.09-én** „Egyoldalú szerződésmódosítás – szállítói számlák” tárgyban, **2012.11.26-án** a „A Projekt elszámolható költségei, A Projekt elszámolható költségeinek részletezése” tárgyban, **2013.01.21-én** „Egyoldalú szerződésmódosítás - Támogatási Szerződés 4.4 és 7.14 pontjának módosítása” tárgyban, **2013.01.24-én** „a Projekt elszámolható költségeinek módosítása” tárgyban, **2013.10.29-én** „A projekt megvalósítási határidejének módosítása” tárgyban; **2014.03.21-én** „Az építési engedélyezési tervek és a kiviteli tervdokumentáció módosítása” tárgyban; **2014.03.27-én** „Egyoldalú szerződésmódosítás - A TSZ 7.11. pontjának hatályon kívül helyezése” tárgyban, **2014.06.16-án** „Többletforrás bevonás és határidő hosszabbítás” tárgyban, **2014.10.16-án** „Informatikai eszközlita módosítása” tárgyban; **2014.11.21-én** „Orvosi gép-műszer lista módosítás” tárgyban valamint **2014.12.11-én** „ Mobília lista módosítása” tárgyban módosítottak.

Tekintettel a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettkre, 2014. április 15-től az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint átvevő költségvetési szerv látja el.



A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):
1. számú melléklet - A Projekt elszámolható költségei- Költségütemezés

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p><i>Ó. Szűcs</i> Állami Egészségügyi Ellátó Központ Dr. Ónodj-Szűcs Zoltán főigazgató P.H.</p> <p>Kelt <i>Bp.</i> 20<i>15</i> év <i>05</i> hónap <i>30</i> napján.</p>	<p><i>Pataky Krisztián</i> Pataky Krisztián Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma</p> <p>Kelt <i>Bp.</i> 20<i>15</i> év <i>05</i> hónap <i>27</i> napján.</p>
--	--

Handwritten signatures and initials