

# TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Skill laborok fejlesztése

*Azonosító szám:*  
EFOP-4.2.2-16-2017-00001



**Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása  
(10. számú módosítási igény)**

amely létrejött  
egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató  
(továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület  
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.  
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor  
PIR törzsszám: 309271  
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrésről  
Név: **Állami Egészségügyi Ellátó Központ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban:  
**Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós Árok 3.  
Székhely: 1125 Budapest, Diós Árok 3.  
Azonosító szám (törzs-szám): 324689  
Adószám: 15324683-2-43  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005280  
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Gondos Miklós

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és  
napon az alábbi feltételekkel:

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek  
egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási  
szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi  
együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést,  
mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes  
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

A Szerződő Felek 2017.06.22-én az „Skill laborok fejlesztése” című projektre, EFOP-4.2.2-16-2017-  
00001 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, melyet korábban 2017.11.30-án,  
2018.02.02-én, 2018.04.03-án, 2018.08.15-én módosítottak.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak  
szerint módosítják:

**Az eredeti szöveg:**

**3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése**

**3.1. A Projekt kezdete**

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017. év szeptember hó 01. nap**

**3.2. A Projekt fizikai befejezése**

| 2



  
Dr. Vittay Dániel

  
Molnár Zsolt

Takács Laura

3.2.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019. év augusztus hó 31. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.2.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019. év november hó 30. nap.**

#### Módosított szöveg:

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017. év szeptember hó 01. nap**

#### 3.3 A Projekt fizikai befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020. év július hó 31. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020 év október hó 31. nap.**

#### Az eredeti szöveg:

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Felhasználni tervezett támogatás összege
1	2018.06.30	160 000 000 Ft
2	2018.10.31	240 000 000 Ft
3	2018.12.31	2 000 000 000 Ft
4	2019.02.28	1 600 000 000 Ft
5	2019.08.31	4 000 000 000 Ft

#### Módosított szöveg:

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Felhasználni tervezett támogatás összege
1	2018.06.30.	160 000 000 Ft
2	2018.10.31.	240 000 000 Ft
3	2018.12.31.	2 000 000 000 Ft

4	2019.02.28.	1 600 000 000 Ft
5	2020.07.31.	4 000 000 000 Ft

**Az eredeti szöveg:**

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínek alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Irányítószám	Helység	Utca	Házszám
4031	Debrecen	Nagyerdei körút	98.
4032	Debrecen	Móricz Zsigmond krt.	22.
3300	Eger	Széchenyi utca	27-29.
9023	Győr	Vasvári Pál út	2-4.
5600	Békéscsaba	Gyulai út	18.
6800	Hódmezővásárhely	Dr. Imre József utca	2.
7400	Kaposvár	Tallian Gyula utca	20-32.
6000	Kecskemét	Nyíri út	38.
3526	Miskolc	Szentpéteri kapu	72-76.
4400	Nyíregyháza	Szent István utca	68.
7623	Pécs	Szigeti út	12.
3100	Salgótarján	Füleki út	54-56.
6720	Szeged	Tisza Lajos krt.	109.
8000	Székesfehérvár	Seregélyesi út	3.
7100	Szekszárd	Béri Balogh Ádám utca	5-7.
5000	Szolnok	Tószegi út	21.
9700	Szombathely	Markusovszky Lajos utca	5.
2800	Tatabánya	Dózsa György út	77.
8200	Veszprém	Kórház utca	1.
8900	Zalaegerszeg	Zrínyi M. utca	1.

**Módosított szöveg:**

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínek alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Irányítószám	Helység	Utca	Házszám
4032	Debrecen	Móricz Zsigmond krt.	22.
4031	Debrecen	Nagyerdei körút	94.
3300	Eger	Széchenyi utca	27-29.
9023	Győr	Vasvári Pál út	2-4.
5600	Békéscsaba	Gyulai út	18.
6800	Hódmezővásárhely	Dr. Imre József utca	2.
7400	Kaposvár	Tallián Gyula utca	20-32.
6000	Kecskemét	Nyíri út	38.
3526	Miskolc	Szentpéteri kapu	72-76.
4400	Nyíregyháza	Szent István utca	68.
7623	Pécs	Szigeti út	12.
7623	Pécs	Szepesy I. u.	1-3.
7623	Pécs	Vörösmarty utca	4.
3100	Salgótarján	Füleki út	54-56.
6720	Szeged	Tisza Lajos krt.	109.
6720	Szeged	Dóm tér 13.	13.
6720	Szeged	Pulz u.	1.
8000	Székesfehérvár	Seregélyesi út	3.
7100	Szekszárd	Béri Balogh Ádám utca	5-7.
5000	Szolnok	Tószegi út	21.
9700	Szombathely	Markusovszky Lajos utca	5.
2800	Tatabánya	Dózsa György út	77.
8200	Veszprém	Kórház utca	1.
8900	Zalaegerszeg	Zrínyi M. utca	1.

A Támogatási szerződés 3. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

Módosítással érintett mérföldkövek.



A Támogatási szerződés 7. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép.

Módosítással érintett közbeszerzési terv.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan mellékletei az alábbiak:

1. számú melléklet – Mérföldkövek
2. számú melléklet – Közbeszerzési terv
3. számú melléklet – Módosítási igény

Jelen szerződésmódosítás 6 oldalon és 5 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p> Állami Egészségügyi Ellátó Központ Dr. Gondos Miklós Főigazgató P.H. 2019 JÚL 12. Kelt: Budapest, 2019. év ..... hónap ... napján.</p>	<p> Dr. Némcsok Dénes Sándor Helyettes Államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Főosztályvezető Kelt: Budapest, 2019. év ..... hónap ... napján.</p>
---	---

