

Iktatószám: IKT-2017-114-11-00002140/0000541
Projekt azonosítószám: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051
Kedvezményezett neve: Országos Kórházi Főigazgatóság
Projekt címe: Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása

Támogatási Szerződés 9. számú módosítása
(a 19. számú módosítási igény alapján).

amely létrejött

egyrésről

a **Miniszerelnöki Kabinetiroda** támogatóként (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1357 Budapest Pf.1.
Székhely: 1014 Budapest, Színház utca 1.
Aláírásra jogosult képviselője: **Belényesi László** - európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, az Irányító Hatóság vezetője
Azonosító szám (törzs-szám): 833163
Adószám: 15833167-2-41

másrésről

az **Országos Kórházi Főigazgatóság**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**, illetőleg **OKFŐ**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Aláírásra jogosult képviselője: **Jenei Zoltán** – Országos kórház-főigazgató
Azonosító szám (törzs-szám): 845885
Adószám: 15845883-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-00362241-30005321

- Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** –

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen támogatási szerződésmódosítást (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) aláíró Kedvezményezett a Szerződésmódosítást, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények



A Támogató jogelődje, a Miniszterelnökség Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Az adminisztratív terhek csökkentése** tárgyú felhívására a KÖFOP mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Állami Egészségügyi Ellátó Központ kedvezményezett **2017.04.18.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató jogelődje, a Miniszterelnökség **2017.08.08.** napján kelt támogató döntése szerint támogatásban részesített.

A Miniszterelnökség, mint támogató és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint kedvezményezett **2017.12.04.** napján **Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása** című projekt tárgyában **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 azonosító számon a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről** szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése és a Felhívásban foglaltak alapján **a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására** támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, melyet **2018.05.22.; 2019.12.30.; 2020.07.16.** napokon Kedvezményezett jogelődje, illetőleg **2021.04.07., 2021.12.11., 2022.05.17. és 2022.10.11.** napokon Kedvezményezett kérésére módosítottak.

2021.07.08.-án pedig a Szerződés egyoldalú módosítására került sor a Támogató által, mely módosítás során a XIX. Uniós fejlesztések fejezet „Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék előirányzat terhére, a nemzeti érdek alátámasztottsága miatt előirányzat átcsoportosítás történt a XIX. Uniós fejlesztések fejezet KÖFOP Előirányzat Felhasználási Keretszámla javára és a tartalék előirányzat terhére az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének f) pontja alapján.

A Szerződés jelen módosítására Kedvezményezett kezdeményezése alapján kerül sor.

2. Szerződésmódosítás tárgya

2.1. A projekt fizikai befejezésének napja 2023.05.31. napra módosult. A módosítás kedvezményezett általi alátámasztása megtörtént.

2.2. A szerződésmódosítás során benyújtott dokumentumoknak megfelelően módosul a projekt műszaki, szakmai tartalma. A Szerződés 3. sz. „A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című mellékletében történő változásokat a Szerződés módosuló melléklete tartalmazza.

2.3. Változott a műszaki szakmai tartalom ütemezése, a monitoring mutató vállalások tervértékei, a megvalósítás határideje, a mérföldkövek ütemezése és tartalma, és ezekkel összefüggésben költségvetésen belüli átcsoportosítás is történt, mely érinti a tartalék összegét is.

2.4 A fentiekben részletezett módosítások az Irányító Hatóság által jelen szerződésmódosítás 4. pontjában nevesített feltételekkel kerülnek jóváhagyásra.

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

3.1. A Szerződés 3.4. *A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése* pont 3.4.1. alpontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.05.31.

3.2. A Szerződés 3.4. A *Projekt fizikai és pénzügyi befejezése* pont 3.4.2. alpontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.07.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

3.3. A Szerződés 4.5.1. A *támogatási előleg összege és mértéke* pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A támogatási előlegre vonatkozó részletes szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 115. § - 117/A. § tartalmazza, amelyek alapján a Támogató dönt a megítélhető támogatási előleg pontos mértékéről és összegéről.

A projekt időbeli, szakmai és pénzügyi előrehaladásának igazodnia kell a folyósított támogatási előleg mértékéhez és összegéhez.

A projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

A projektben igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 3 796 669 614 Ft, azaz hárommilliárd-hétszázkilencvenhatmillió-hatszázhatvankilencezer-hatszáztizennégy forint.

4. Támogató által meghatározott egyéb feltételek

4.1. Kedvezményezett köteles vállalni, hogy amennyiben jelen támogatási szerződésmódosításhoz kapcsolódó közigazgatás-szervezési szempontú szakpolitikai vélemény, észrevétel érkezik, legkésőbb a soron következő módosítási igény benyújtásáig a kért módosításokat elvégzi.

4.2. Kedvezményezett köteles együttműködni a Lechner Tudásközpont Nkft.-vel a projekthez illesztett, mérési módszertannal alátámasztott végleges Jó Állam Projekt Mutatók és a vonatkozó vállalások meghatározásában. Kedvezményezett köteles a Lechner Tudásközpont Nkft. közreműködésével elkészített és az Irányító Hatóság által jóváhagyott Módszertani Összefoglalót a jóváhagyást követő 8 napon belül módosítási igény keretei közt Támogató részére megküldeni, és egyidejűleg a Módszertani Összefoglalóban foglalt Mutatókat az EPTK felület kötelezően vállalandó mutatók pontjában rögzíteni.

5. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak:

5.1. A Szerződés 1. sz. „A *Projekt költségvetése*” című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.


5.2. A Szerződés 3. sz. „A *Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei*” című melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

5.3. A Szerződés 4. sz. „A *Projekt indikátora*” című melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen módosítással nem érintett minden egyéb kitétele és pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen módosítás 4 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

Jelen módosításhoz csatolt 3 db melléklet és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben és annak módosításaiban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.



Jenei Zoltán
Országos kórház-főigazgató
Országos Kórházi Főigazgatóság



Budapest, 202... év ... hónap ... napján



Belényesi László
Európai uniós fejlesztések végrehajtásáért
felelős helyettes államtitkár
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Támogató



Budapest, 202... év ... hónap ... napján

Mellékletek:

1. melléklet A Projekt költségvetése
2. melléklet A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei
3. melléklet A Projekt indikátorai

Szirt Gábor

