

Iktatószám:

**IKT-2019-114-I1 00001471/0000046**

Projekt azonosítószám: **KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18-2019-00011**

Kedvezményezett neve: **Állami Egészségügyi Ellátó Központ**

Projekt címe: **Állami Egészségügyi Ellátó Központ ügyintézési térbe való integrálása**

**Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása**  
(a 2. számú módosítási igény alapján)

amely létrejött

egyrésztől a **Miniszterelnökség**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Aláírásra jogosult képviselője: **Nagy Zoltán**, európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, az Irányító Hatóság vezetője

Azonosító szám (törzs-szám): 775290

Adószám: 15775292-2-41

másrészről **Állami Egészségügyi Ellátó Központ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.

Székhely/Lakcím: 1125 Budapest, Diós árok 3.

Azonosító szám (törzs-szám): 324689

Adószám: 15324683-2-43

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005493

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Gondos Miklós**, főigazgató

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

**1. Előzmények**

A Támogató a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) keretén belül a **KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18 Az elektronikus ügyintézési térbe való integrálásának támogatása** tárgyú Felhívására a Kedvezményezett **2019.01.15.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2019.06.20.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Szerződő Felek **2019.12.12.** napján **Állami Egészségügyi Ellátó Központ ügyintézési térbe való integrálása** című projekt tárgyában, **KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18-2019-00011** azonosító számon Szerződést kötöttek. A Szerződés jelen módosítása Kedvezményezett kezdeményezése alapján történik.

*aug*

## 2. Szerződésmódosítás tárgya

- 2.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2020. március 31. napról 2020. augusztus 31. napra módosul, a Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2020. május 30. napról 2020. október 30. napra módosul. A Projekt fizikai befejezésének módosításával összhangban módosul a mérföldkő elérésének tervezett dátuma 2020. március 31. napról 2020. augusztus 31. napra, valamint módosulnak az indikátorok célértékeinek elérési dátumai 2020. március 31. napról 2020. augusztus 31. napra. A módosítás Kedvezményezett általi alátámasztása megtörtént, mely az Irányító Hatóság által jelen szerződésmódosítás keretében kerül jóváhagyásra.
- 2.2. A Közigazgatási eljárások éves ügyszáma kötelezően vállalandó mutató célérték elérésének dátuma 2022. december 31. napról 2021. december 31. napra módosul. A módosítás adminisztrációs hiba korrigálása miatt indokolt.

## 3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

- 3.1. A Támogatási Szerződés 3.3. A projekt fizikai és pénzügyi befejezése 3.3.1. pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:  
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. augusztus 31.  
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatóak el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
- 3.2. A Támogatási Szerződés 3.3. A projekt fizikai és pénzügyi befejezése 3.3.2. pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:  
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. október 30.  
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1. pontja tartalmazza.

## 4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak:

- 4.1. A Támogatási Szerződés 3. sz. A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei c. melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 4.2. A Támogatási Szerződés 4. sz. A Projekt indikátorai, kötelezően vállalandó mutatói c. melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen módosítással nem érintett minden egyéb kitétele és pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen módosítás 7 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.



Jelen módosításhoz csatolt 2 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben és annak módosításaiban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

  <p><b>Dr. Gondos Miklós</b> főigazgató Állami Egészségügyi Ellátó Központ Kedvezményezett P.H. Kelt ..... 2020. év ..... 28 ..... hónap ..... napján.</p>	 <p><b>Nagy Zoltán</b> európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár Irányító Hatóság vezetője Miniszterelnökség Támogató P.H. Kelt ..<b>Bp</b>..... 2020. év ..... <b>03</b> ..... hónap ..... napján. <b>16</b></p>
---	--

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei
2. melléklet - A Projekt indikátorai, kötelezően vállalandó mutatói